

BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Semester : Gasal 2024/2025

Fakultas : Tekn. Industri & Informatika
 Proq. Studi : Teknik Informatika
 Matakuliah : 03015055 – Manajemen Proyek
 Kelas : 5C
 Dosen : D120769 – HAMID AL-JUFRI, Dr.,M.Kom.,MM.,Ir.

Jadwal Kuliah R.FT301 Selasa 16:20–18:00

TATAP MUKA KE	HARI / TANGGAL	POKOK BAHASAN	JML MHS HADIR	PARAF	
				KET. KELAS	DOSEN
1	Selasa 24 Sep 2024	Pengantar Manajemen Proyek	22		HAMID AL-JUFRI
2	Selasa 1 Okt 2024	Definisi proyek, manajemen proyek ,manfaat manajemen proyek, segi tiga project constraint, definisi manajer proyek, skill yang dibutuhkan oleh manajer proyek, tugas tanggung jawab sebagai manajer proyek,pendekatan yang digunakan dalam mengelola aktivitas sebuah proyek (metodologi manajemen proyek)	22		HAMID AL-JUFRI
3	Selasa 8 Okt 2024	Muatan Proposal	22		HAMID AL-JUFRI
4	Selasa 15 Okt 2024	Siklus hidup proyek, tahap-tahap proyek, RFP (request for proposal), pokok isi proposal proyek, organisasi proyek, tim proyek. Project management knowledge area	22		HAMID AL-JUFRI
5	Selasa 22 Okt 2024	Scope planning, scope definition, work breakdown structure (WBS), scope verification, scope control	22		HAMID AL-JUFRI
6	Selasa 29 Okt 2024		22		HAMID AL-JUFRI

BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Semester : Gasal 2024/2025

Fakultas : Tekn. Industri & Informatika
Proq. Studi : Teknik Informatika
Matakuliah : 03015055 – Manajemen Proyek
Kelas : 5C
Dosen : D120769 – HAMID AL-JUFRI, Dr.,M.Kom.,MM.,Ir.

Jadwal Kuliah R.FT301 Selasa 16:20–18:00

TATAP MUKA KE 7	HARI / TANGGAL Selasa 5 Nov 2024	POKOK BAHASAN	JML MHS HADIR 22	PARAF	
				KET. KELAS	DOSEN
		Penyusunan jadwal proyek, monitoring jadwal proyek, pengontrolan perubahan jadwal proyek, penggunaan alat perencanaan (WBS,Matrik tanggung jawab,Gantt chart, network) dan integrasi WBS dengan struktur organisasi, matrik tanggung jawab.			HAMID AL-JUFRI
8	Selasa 19 Nov 2024	Penjelasan tentang jaringan Kerja /networkplanning) Simbol–simbol dalam network planning network diagram, simbol yang digunakan dalam network diagram (anak panah,lingkara n),hubungan antarsimbol dan kegiatan, langkah– langkah dalam pembentukan network planning. Metode network planningdengan Teknik Evaluasi dan Review Proyek (PERT =Project Evaluation and Review Technique) Crash program, Cara menghitung dengan rumus perbedaan pokok dalam memperkirakan kurun waktu (D) kegiatan antara PERT dan CPM.	22		HAMID AL-JUFRI
9	Selasa 26 Nov 2024	Metode network planning dengan metode lintasan kritis (CPM = Critical Path Method) Istilah yang digunakan dalam CPM, yaitu : ES,EF,LS dan LF dan Total Float (TF) ,Free Float (FF),InferentFloat (IF) Langkah–langkah pembuatan CPM Cara menentukan lintasan kritis	22		HAMID AL-JUFRI
10	Selasa 3 Des 2024	Cost estimating,(To p – down dan bottom–up) Cost budgeting, (penganggaran)	22		HAMID AL-JUFRI
11	Selasa 10 Des 2024	Cost Control (pengendalian Proyek) Langkah–langkah pengendalian Pengendalian Internaldan Eksternal Konsep Earned Value Analisa Performansi Perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek	22		HAMID AL-JUFRI

Catatan :

1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas masing–masing.

Jakarta,

Dosen ybs

HAMID AL-JUFRI, Dr.,M.Kom.,MM.,Ir.

BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Semester : Gasal 2024/2025

Fakultas : Tekn. Industri & Informatika
Proq. Studi : Teknik Informatika
Matakuliah : 03015055 – Manajemen Proyek
Kelas : 5C
Dosen : D120769 – HAMID AL-JUFRI, Dr.,M.Kom.,MM.,Ir.

Jadwal Kuliah R.FT301 Selasa 16:20–18:00

TATAP MUKA KE	HARI / TANGGAL	POKOK BAHASAN	JML MHS HADIR	PARAF	
				KET. KELAS	DOSEN
12	Selasa 17 Des 2024		22		HAMID AL-JUFRI
13	Jumat 20 Des 2024		22		HAMID AL-JUFRI
14	Jumat 27 Des 2024		22		HAMID AL-JUFRI
15	Sabtu 4 Jan 2025		22		HAMID AL-JUFRI
16	Kamis 9 Jan 2025	UAS	22		HAMID AL-JUFRI